



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE

1^a STRALCIO – SISTEMAZIONE AREA

3^a STRALCIO – SISTEMAZIONE AREA E OPERE DI ADEGUAMENTO SCALO MERCI

Codice identificativo gara (CIG) 657222861D

Codice identificativo progetto 1^a STRALCIO (CUP) G51D11000070002

Codice identificativo progetto 3^a STRALCIO (CUP) G56I08000050002

RIFERIMENTO:

DISCIPLINARE DI INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA:

COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - Codice CIG: Z2D1EB2A9E

ATTO INTEGRATIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE

Opere di fondazione gru a portale

* * * * *

Premesso che

- con disciplinare di incarico in data 22 maggio 2017 è stato conferito l'incarico di collaudatore in corso d'opera (collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo) dei lavori di completamento del Centro intermodale - 1^a e 3^a, alla Società INTE.CO.ENGINEERING SRL con sede a Pordenone per un corrispettivo complessivo di euro 4.500,00 a fronte di un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 2.083.236,53, così determinato:

importo a base d'asta lavori	€	2.775.670,00
ribasso offerto del 29,250%	€	<u>811.883,47</u>
Restano	€	1.963.786,53
oneri relativi alla sicurezza	€	<u>119.450,00</u>
importo al netto ribasso d'asta	€	2.083.236,53

- i suddetti lavori, con contratto in data 13.03.2017, sono stati affidati all'A.T.I.:
NERVESIA INERTI SPA - Via Madonnetta, 18 - 31040 Nervesa (TV)
BRUSSI COSTRUZIONI SRL - Via Foscari, 2/A - 31040 Nervesa (TV)
GHIAIE PONTEROSSO SRL - Via Bordano, 6 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
- la consegna definitiva dei lavori è stata effettuata 16.03.2017 e l'ultimazione viene a scadere il 13.04.2018;
- con delibera n. 2 del 22.02.2018 il Consiglio di Amministrazione di Interporto SpA ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di fondazione gru a portale per un importo complessivo dei lavori euro 1.040.000,00, così ripartito:
euro 629.120,00 fondazioni in c.a. – categoria G3 (Strade, autostrade, ecc.)
euro 410.880,00 pali di fondazione – categoria OS21 (Opere strutturali speciali)
- trattasi di lavori complementari, non compresi né nel progetto relativo ai lavori di completamento del Centro Intermodale – 1^a e 3^a stralcio né nel rispettivo contratto, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto iniziale e che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento, il cui valore complessivo stimato non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

- con provvedimento in data 27.02.2018 l'Amministratore Delegato della Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. rag. Giuseppe Bortolussi – ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 - ha disposto l'affidamento dei lavori di completamento del Centro Intermodale – Fondazioni gru a portale, per un importo complessivo di euro 1.040.000,00, di cui euro 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza al medesimo appaltatore dei lavori di cui al 1^a e 3^a stralcio;
- in data odierna (01.03.2018), con verbale del Direttore dei lavori, si è proceduto alla consegna parziale lavori in via d'urgenza.

Considerato che

- per le motivazioni riportate in premessa, i lavori complementari richiedono continuità, oltre che nell'esecuzione dei lavori, anche nelle attività di direzione lavori e collaudo.

Atteso che

- l'ing. Livio Romanin ha svolto l'incarico di collaudatore dei lavori relativi al 1^a e 3^a stralcio assunto dalla società INTE.CO.ENGINEERING SRL Nada Pilot e si è dimostrato disponibile a proseguire l'incarico anche per la realizzazione delle opere di fondazione gru a portale;
- l'ing. Livio Romanin già a conoscenza dell'area di cantiere, ha preso visione del progetto esecutivo e di tutti gli altri documenti afferenti il progetto stesso ed, a seguito delle intese intercorse con il responsabile del procedimento, è edotta sulle prestazioni professionali richieste per l'espletamento dell'incarico di cui in epigrafe;
- la previsione dell'onorario presentata dall'a società INTE.CO.ENGINEERING SRL per le prestazioni aggiuntive ammonta a complessivi euro 3.000,00, oltre ad oneri previdenziali e IVA, è da ritenersi congrua in relazione alla complessità e specificità delle prestazioni richieste;
- il regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) approvato con delibera del C.d.A. n. 2 del 20.03.2017 consente l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, comprese le prestazioni accessorie, mediante incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

il giorno uno del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto (01.03.2018) presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in Pordenone –Via Interporto Centro Ingrosso, n 114/5,
tra

il Responsabile del procedimento p.ind.ed. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952 e residente a Marciana (LI) – Via del Ficaccio n. 10, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "Interporto spa", da una parte,

e

Wendel Pia Heike nata a Limburg A.D. Lahn (Germania) il 17.03.1970, in qualità di legale rappresentante della INTE.CO.ENGINEERING SRL, con sede in Via Castelfranco Veneto, 79/1 – Pordenone, C.F. e P.IVA 01409720933, in seguito denominata "Società", dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Premesse

Le premesse ed i considerato sopra esplicitati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Oggetto dell'incarico - Durata

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. affida alla società INTE.CO.ENGINEERING SRL con sede in Pordenone, la quale a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'incarico per il collaudo in corso d'opera (collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo) dei lavori di costruzione fondazione gru a portale, complementari ai lavori relativi al 1^a e 3^a stralcio.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e la sua durata coincide con i termini previsti per l'esecuzione dei lavori, salvo proroghe o sospensioni motivate nei termini di legge. Rimane a carico dell'affidatario dell'incarico ogni maggiore onere per lo svolgimento dell'attività derivante dal conseguente prolungamento del servizio fino alla effettiva ultimazione dei lavori.

ART. 3 – Richiamo alle disposizioni del disciplinare originario

Con il presente atto aggiuntivo di confermano, salvo le eccezioni che seguono per effetto di nuove necessità sopraggiunte nello svolgimento delle attività di collaudo in corso d'opera, i contenuti e la validità del disciplinare in data 22.05.2018.

ART. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo, come risulta dall'offerta della Società che si allega al presente atto integrativo, viene quantificato forfetariamente in complessivi euro 3.000,00, comprensivo di ogni spesa e compensi accessori ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA. Il compenso sarà fisso ed invariabile. Non è prevista alcuna revisione prezzi.

ART. 5 – Pagamenti


Il compenso spettante alla Società sarà corrisposto come proposto nella offerta del 01.03.2018 previa emissione di fattura pro-forma e verifica della regolarità contributiva.
Regolare fattura sarà emessa all'atto del pagamento.

ART. 6 – Modello organizzativo EX D.LGS. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Ing. Wendel Pia Heike



Il R.U.P. Alfredo De Paoli





Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

Visto
L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi

Spettabile **Interporto – Centro Ingrosso di
Pordenone S.p.A.**
Interporto Centro Ingrosso
Settore F n. 1
33170 Pordenone

Alla c.a. p.i. Alfredo DE PAOLI
e arch. Andrea GREGORUTTI
gregorutti@interportocentroingrosso.com

Pordenone, 01.03.2018

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA per Collaudo statico in corso d'opera e Collaudo tecnico-amministrativo relativo a costruzione di una fondazione per l'installazione di una Gru a ponte per varo e scarico da treni da installarsi presso Interporto-Centro Ingrosso in Comune di Pordenone.

A seguito della Vostra cortese richiesta, con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per le prestazioni indicate in oggetto. Trattasi di eseguire la revisione dei calcoli, il collaudo statico e amministrativo in corso d'opera relativo all'esecuzione di una fondazione per l'installazione di una gru a ponte di cospicue dimensioni e pozzettone per alloggiamento impianti a servizio della gru medesima. Con l'ipotesi sopra dette, le prestazioni facenti parte dell'offerta consistono in:

COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA:

1. Revisione dei calcoli in numero sufficiente ad ottenere un progetto esecutivo adeguato alla cantierabilità, al livello di sicurezza previsto da normativa e alla definizione necessaria per l'ottenimento del parere dell'Organismo Tecnico Regionale;
2. Visite di collaudo in corso d'opera (almeno una per settimana);
3. Assistenza alle necessarie (e prescritte) prove di carico sui pali;
4. Redazione del certificato di collaudo entro 60gg dalla consegna della Relazione a strutture ultimate a cura del Direttore dei Lavori delle Strutture.

Totale (euro due mila /00) **€ 2.000,00**

COLLAUDO AMMINISTRATIVO:

1. Verifica e certificazione che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
2. Verifica che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei